

# 2017

## INFORME SEGUIMIENTO POA MARZO- 2017



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO



**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**  
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la  
**ACREDITACIÓN  
INSTITUCIONAL**

## PRESENTACIÓN

- Los Planes Operativos Anuales son instrumentos claves para la elaboración del presupuesto anual de la Universidad de Córdoba.
- Hacen parte de los Planes Operativos Anuales, los Proyectos radicados en el Banco Universitario de Programas y Proyectos, al igual que aquellos que no necesitan financiación.
- El Plan Operativo Anual POA, es una herramienta de la planeación, por medio de la cual cada dependencia académica o administrativa de la Institución presentará los proyectos y las actividades que va a realizar en una vigencia no superior a un año, con el propósito de cumplir lo establecido en el Plan de Desarrollo. También comprende las necesidades, metas, indicadores, responsables, recursos, y las fuentes de financiamiento que se asignan para cada actividad. El POA es la base de la evaluación de la gestión.
- Hacen parte de este Plan Operativo Anual, las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 Institucional.
- La Unidad de Planeación y Desarrollo, acoge el Plan Operativo Anual 2017 atendiendo las metas propuestas para los diferentes ejes estratégicos del Plan de Gobierno 2015-2018 “Por una Universidad con calidad, moderna e incluyente”.

***Comprometida con el desarrollo regional***



## RESULTADOS SEGUIMIENTO 31/MARZO

El primer seguimiento al Plan Operativo Anual 2017, se realizó entre el 19 de Abril y el 5 del mes de Mayo, verificando la ejecución de las actividades y proyectos programados, con corte al 31 de Marzo. Este seguimiento alimentará el seguimiento anual al Plan de Gobierno 2016-2018.

Inicialmente, se presenta el avance de las actividades, clasificadas de acuerdo a su porcentaje de ejecución:

DESCRIPCIÓN	Porcentaje de ejecución	Número de actividades
EJECUTADO	100%	69
ALTO	>66% y <=99%	22
MEDIO	>33% y <=66%	75
BAJO	<=33%	248
<b>TOTAL</b>		<b>414</b>


La anterior tabla, nos muestra que un 40% de las actividades (166) se encuentra por encima del 33% de ejecución, mientras que el 60% restante (248) presenta un nivel bajo de avance. El siguiente gráfico ilustra la anterior descripción.

***Comprometida con el desarrollo regional***



**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**  
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la  
**ACREDITACIÓN  
INSTITUCIONAL**



Seguidamente, se presenta el avance de las actividades, discriminados por procesos o dependencia responsables, indicando el número de actividades bajo su responsabilidad y el promedio de los porcentajes de sus avances.

***Comprometida con el desarrollo regional***



**UNIVERSIDAD DE CORDOBA**  
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la  
**ACREDITACIÓN  
INSTITUCIONAL**

PROCESO	# DE ACTIVIDADES	% AVANCE
Internacionalización	14	56%
Investigación	16	54%
Docencia	42	52%
Gestión del Desarrollo Tecnológico	19	49%
Seguimiento y Control	44	45%
Comunicaciones	43	41%
Planeación Institucional	37	41%
Gestión de la Calidad	35	37%
Extensión	15	37%
Infraestructura	22	37%
Gestión Legal	35	35%
Gestión de Adquisición y Contratación	13	34%
Gestión de Admisiones y Registro	21	33%
Gestión del Bienestar Institucional	34	31%
Gestión Financiera	11	30%
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	24	29%
Gestión Documental	21	25%
Gestión de Bibliotecas	9	13%
<b>TOTAL</b>	<b>414</b>	<b>38%</b>

La tabla anterior, a 31 de Marzo, muestra un porcentaje de avance en el Plan Operativo Anual del 38%, presentando mayor porcentaje de ejecución en los procesos de Internacionalización, Investigación y Docencia, los cuales se encuentran por encima del 50% de avance de sus actividades.

**NOTA:** Para tener claridad, es necesario analizar el porcentaje para cada proceso o dependencia, acompañado del análisis detallado que se presentará al final del presente informe.

***Comprometida con el desarrollo regional***



**UNIVERSIDAD DE CORDOBA**  
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la  
**ACREDITACIÓN  
INSTITUCIONAL**

De igual forma, la gráfica que se presenta a continuación, muestra el porcentaje de avance para cada proceso, a manera de un diagrama radial, el cual arroja como resultado una figura similar a un caracol, donde el avance disminuye en el sentido de las manecillas del reloj.

**% de ejecución**



***Comprometida con el desarrollo regional***



**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**  
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO

Rumbo a la  
**ACREDITACIÓN  
INSTITUCIONAL**

## RESULTADOS SEGUIMIENTO 31/ABRIL DETALLADO

La tabla anexa (**Archivo Excel**), presenta el seguimiento detallado, actividad por actividad, mostrando los responsables, el porcentaje de avance en tiempo y avance en ejecución.

## PRÓXIMO SEGUIMIENTO POA 2017

El próximo seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual 2017, se realizará por parte de la Unidad de Planeación y Desarrollo, en las primeras dos semanas del mes de Julio.

La Unidad de Planeación y Desarrollo, invita a los líderes de cada proceso, jefes de dependencia, decanos y demás directivos, a realizar seguimientos mensuales a las actividades bajo su responsabilidad, con el fin de propender por la consecución de las metas institucionales y así poder dar cumplimiento al Plan de Gobierno 2016-2018.

***Comprometida con el desarrollo regional***