
VALOR PLAZO FECHA
$ 3.724.504.056 7 meses

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL V. CAPITULO

CANCHA 1

1 PRELIMINARES $ 49.904.146,00

1.1 Localización, trazado y replanteo. Incluye comision topografica M2 1.408,00 $ 5.777,00 $ 8.134.016,0

1.2 Cerramiento provisional con perfil tipo C y laminas de super board de 10 mm ML 160,00 $ 93.662,00 $ 14.985.920,0

1.3 Demolicion de placa y estructuras de cimentacion existe. incluye retiro M2 779,00 $ 32.938,00 $ 25.658.702,0

1.4 Retito de poste UND 2,00 $ 562.754,00 $ 1.125.508,0

2 CIMENTACIONES ESTRUCTURA PRINCIPAL  Y GRADERIAS $ 415.530.709,00

2.1 Descapote del terreno y retiro de material vegetal M2 1.408,00 $ 33.274,00 $ 46.849.792,0

2.2 Excavación manual (inc. Retiro de sobrantes) M3 455,83 $ 77.113,00 $ 35.150.072,0

2.3 Lleno con material seleccionado compactado con vibrocompactador manual M3 821,63 $ 118.315,00 $ 97.211.627,0

2.4
Solado concreto espesor 0.05m de 2.500 psi - 17.5  Mpa para viga de amarre cubierta 
y graderia

M2 75,00 $ 41.575,00 $ 3.118.125,0

2.5 Concreto ciclópeo 210 kg/cm² (3.000 psi) 60:40 M3 79,00 $ 528.201,00 $ 41.727.879,0

2.6 Zapatas concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) M3 90,00 $ 806.077,00 $ 72.546.930,0

2.7 Vigas de cimentación en concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) M3 34,00 $ 981.056,00 $ 33.355.904,0

2.8 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para cimentación Kg 7.910,00 $ 10.818,00 $ 85.570.380,0

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS $ 1.237.671.090,00

3.1 Columnas Estructurales en Concreto a la vista de 3.000 psi M3 118,00 $ 1.063.976,00 $ 125.549.168,0

3.2 Vigas Estructurales Aereas o Descolgadas, en Concreto a la vista de 3.000 psi M3 22,00 $ 1.093.337,00 $ 24.053.414,0

3.3 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² ( 60.000 psi) para estructura Kg 20.878,00 $ 10.818,00 $ 225.858.204,0

3.4
Suministro e instalación de Estructura de Soporte para cubierta, (acero Grado 36)
según diseño estructural, incluye anclajes, platinas, contravientos, tensores,
soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos)

Kg 11.549,00 $ 35.808,00 $ 413.546.592,0

3.5
Suministro e instalación de correas en cajón 2 PHR 305x80x25-2mm, incluye
anclajes, platinas, soldadura,  pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos)

Kg 13.076,00 $ 34.312,00 $ 448.663.712,0

4 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 141.455.095,00

Salidas

4.1
Suministro e instalación de salida para luminaria a 220V , tubería emt de 3/4, en 3
cable #12 thhn/thwn 

UND 12,00 $ 708.142,00 $ 8.497.704,0

4.2
Suministro e instalación de salida para toma a 110V , tubería pvc de 3/4, en 3 cable
#12 thhn/thwn 

UND 6,00 $ 602.648,00 $ 3.615.888,0

Tableros y protecciones

4.3
Suministro e instalación de Gabinete General alimentador de los Tableros de circuitos
para las canchas No. 1 y No. 2  Con espacio para Totalizador

UND 1,00 $ 3.089.306,00 $ 3.089.306,0

4.4
Suministro e instalación de tablero con circuitos para cancha No, 1 Con espacio para
Totalizador

UND 1,00 $ 2.974.334,00 $ 2.974.334,0

Acometidas y ductos

4.5
Suministro e instalación de acometida, en 4 cable N° 4 thwn desde el poste hasta el
gabinete principal  incluye todo los accesorios necesarios para su correcta instalación 

ML 15,00 $ 323.347,00 $ 4.850.205,0

4.6
Suministro e instalación de acometida, en 4 cable N° 6 thwn desde gabinete
principal hasta el Tablero de circuitos cancha No. 1 incluye todo los accesorios
necesarios para su correcta instalación 

ML 80,00 $ 467.278,00 $ 37.382.240,0

4.7 Instalacion de bovedas de inspeccion de 60X60 para acometidas UND 7,00 $ 430.035,00 $ 3.010.245,0

Luminarias

4.8 Suministro, montaje y conexión de lámpara Jeta 100W UND 12,00 $ 448.943,00 $ 5.387.316,0

Sistema de apantallamiento y puesta a tierra

4.9
Suministro e hincada de varilla de cobre de 2,44 m x 5/8" para aterrizar la
infraestructura de apantallamiento y la malla de puesta a tierra, incluye soldadura tipo
cadweld 120 g 

UND 6,00 $ 358.778,00 $ 2.152.668,0

4.10 Suministro y tendido de cable en aluminio No. 8 para puntas captadoras . ML 350,00 $ 24.127,00 $ 8.444.450,0

4.11
Suministro y tendido de cable de cobre No. 1/0 desnudo para configurar sistema de
apantallamiento, malla a tierra y equipotenciar, incluye caja derivacion 30 x 30 cm 

ML 26,00 $ 83.090,00 $ 2.160.340,0

4.12
Suministro y tendido de cable de cobre No. 2/0 desnudo para configurar sistema de
apantallamiento, malla a tierra y equipotenciar.

ML 160,00 $ 147.784,00 $ 23.645.440,0

4.13
Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento, incluye
accesorios

UND 22,00 $ 516.776,00 $ 11.369.072,0

4.14 Instalacion de bovedas de inspeccion de 40X40 para puestas a tierra UND 2,00 $ 300.965,00 $ 601.930,0

TRASLADO DE POSTE $ 0,0

4.15
Traslado de linea , incluye cable acsr ecologico 1/0, poste 14/750 kg-f cruseta y todos
los elementos necsarios para su instalacion 

UND 1,00 $ 24.273.957,00 $ 24.273.957,0

5 PLACAS EN CONCRETO $ 230.038.983,00

5.1
Placa contrapiso de e=0,15m concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) área deportiva, incluye
malla electrosoldada 

M2 612,00 $ 195.706,00 $ 119.772.072,0

5.2
Placa contrapiso de e=0.10 m concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) área perimetral,
incluye malla electrosoldada 

M2 747,00 $ 147.613,00 $ 110.266.911,0

6 CUBIERTAS Y BAJANTES $ 273.007.783,00

6.1 Suministro e instalacion de cubierta en lamina termoacustica M2 1.257,00 $ 202.175,00 $ 254.133.975,0

6.2
Canal en lámina galvanizada cal. 22 desarrollo <200<=250 mm incluye soporte y/o
anclajes, pintura wash primer, anticorrosivo y pintura y esmalte para intemperie

ML 43,10 $ 142.551,00 $ 6.143.948,0

6.3 Bajantes en tubería PVC  D:4" ML 175,27 $ 72.630,00 $ 12.729.860,0

7 GRADERIAS $ 242.291.768,00

7.1 Columnas en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) M3 12,50 $ 1.063.976,00 $ 13.299.700,0

7.2 Vigas aéreas en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) M3 19,80 $ 1.093.337,00 $ 21.648.073,0

7.3 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para cimentación y estructura graderias Kg 15.762,00 $ 10.818,00 $ 170.513.316,0

7.4 Levante en bloque de arena cemento  de 10 x20 x40 cm con pega en mortero 1:4 M2 53,00 $ 45.258,00 $ 2.398.674,0

7.5 Gradería en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)  M3 22,00 $ 929.341,00 $ 20.445.502,0

PRESUPUESTO DE OBRA UNIVERSIDAD DE CORDOBA
UNIDAD DE PLANEACION Y DESARROLLO                                                                            
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7.6
Suministro e instalación de barandas metálica (soporte cada 1.5m y pasamanos en
tubo de 2" (incluye anticorrosivo, pintura tipo esmalte, soldadura).

ML 23,40 $ 463.651,00 $ 10.849.433,0

7.7 Pañete impermeabilizado 1:4 liso, incluye filos y dilataciones M2 53,00 $ 36.071,00 $ 1.911.763,0

7.8 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros, (3 manos de aplicación). M2 53,00 $ 23.119,00 $ 1.225.307,0

8 CERRAMIENTO $ 137.369.592,00

8.1 Vigas de cimentación en concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) 20 x 20 M3 5,33 $ 981.056,00 $ 5.229.028,0

8.2 Columnas en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) M3 0,88 $ 1.119.772,00 $ 985.399,0

8.3 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para cimentación cerramiento Kg 816,00 $ 10.818,00 $ 8.827.488,0

8.4 Levante en bloque de arena cemento  de 10 x20 x40 cm con pega en mortero 1:4 M2 118,67 $ 45.258,00 $ 5.370.857,0

8.5
Dintel en concreto e= 0,07 cm en concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) inlcuye 2 Ø 3/8" y
Estribos de 1/4" @ 0,15 mts 

ML 116,84 $ 81.003,00 $ 9.464.391,0

8.6
Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de
anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva  de esmalte (2 manos)

M2 301,00 $ 333.776,00 $ 100.466.576,0

8.7 Pañete liso filos y dilataciones M2 118,70 $ 36.071,00 $ 4.281.628,0

8.8 Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros, (3 manos de aplicación). M2 118,70 $ 23.119,00 $ 2.744.225,0

9 DEMARCACIÓN Y DOTACION $ 149.922.384,00

9.1
Suministro y aplicación de Imprimante epóxico a base agua para concretos Sikafloor®-
154 W o similar, aplicación con  aragan 

M2 612,00 $ 83.060,00 $ 50.832.720,0

9.2
Suministro y aplicación de Recubrimiento acrílico para regularizar superficies
Sikafloor®-2030 o similar.

M2 612,00 $ 92.513,00 $ 56.617.956,0

9.3
Suministro y aplicación de Recubrimiento acrílico para regularizar superficies
Sikafloor®-2020 o similar.

M2 612,00 $ 51.809,00 $ 31.707.108,0

9.4
Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto,
ancho 10 cm de acuerdo a los colores reglamentarios y al diseño

ML 440,00 $ 24.465,00 $ 10.764.600,0

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 2.877.191.550,00

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 661.754.058,00

ADMINISTRACIÓN 15% $ 431.578.733,00

IMPREVISTOS 3% $ 86.315.747,00

UTILIDAD 5% $ 143.859.578,00

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 27.333.319,82

$ 3.566.278.927,82

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL V. CAPITULO

10 SUMINISTROS $ 94.388.298,00

10.1
Suministro e instalacion de estructura multiple movible acorde a diseño con tablero en
acrilico y aros incorporados (microfutbol y baloncesto), inluye mallas para microfutbol
100% Nylon y mallas de baloncesto en piola nylon N°8

UND 2,00 $ 5.964.000,00 $ 11.928.000,00

10.2 Suministro e instalación  parales de voleibol  (incluye malla, triqueles, argollas y tapas) UND 1,00 $ 3.500.298,00 $ 3.500.298,00

10.3
Suministro e instalación de Silla tipo Estadio, en mono concha fabricada en
polipropileno. (Incluye accesorios de fijacion)

UND 336,00 $ 235.000,00 $ 78.960.000,00

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 94.388.298,00

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 14.158.245,00

ADMINISTRACIÓN 15% $ 14.158.245,00

IMPREVISTOS 0% $ 0,00

UTILIDAD 0% $ 0,00

$ 108.546.543,00

PRESUPUESTO PGIO $ 30.916.200,00

$ 18.762.385,00

1.1 Certificacion RETIE y RETILAP UND 1,00 $ 9.978.297,00 $ 9.978.297,0 $ 9.978.297,00

1.2 Derechos de conexión ante Afinia UND 1,00 $ 8.784.088,00 $ 8.784.088,0 $ 8.784.088,00

$ 3.724.504.056

$ 3.724.504.056

CERTICACIONES DE ELECTRICAS, DERECHOS DE CONEXIÓN Y REVISIÓN A LOS ESTUDIOS 

VALOR TOTAL OBRA CIVIL 

TOTAL PROYECTO

VALOR TOTAL OBRA CIVIL

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND.
CONDICIONES ORIGINALES 

VALOR TOTAL SUMINISTRO 



VALOR DE LOS COSTOS DIRECTOS OBRAS $ 2.877.191.550,00 ADMINISTRACIÓN 15,0%

VALOR DE LOS COSTOS DIRECTOS DE SUMINISTRO $ 94.388.298,00 IMPREVISTOS 3,0%

VALOR TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS $ 2.971.579.848,00 UTILIDAD 5,0%

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 7 MESES

A.I.U CALCULADO 23,0%

TOTAL VALOR A.I.U. ADOPTADO 23,0%

COSTOS ADMINISTRATIVOS VR. HONORARIO MENSUAL $ %      F.P $      F.P
VR. MENSUAL 

TOTAL
CANT 

DEDICACIÓN 
MENSUAL

%
MESES VR. PARCIAL

% SOBRE COSTOS 
DIRECTOS

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO 239.173.884,00$          8,05%

Director de obra estructural $ 4.801.883 52% $ 2.515.098 $ 7.316.981 1 58% 7 29.649.372,00$            1,00%

Ingeniero Electricista $ 4.054.923 58% $ 2.363.750 $ 6.418.673 1 80% 7 35.944.568,00$            1,21%

Profesional Salud Ocupacional $ 4.054.923 58% $ 2.363.750 $ 6.418.673 1 100% 7 35.944.568,00$            1,21%

Residente de obra $ 4.054.923 71% $ 2.879.536 $ 6.934.459 1 100% 7 48.541.213,00$            1,63%

1.1. PERSONAL ADMINITRATIVO 0,00%

Asesor Contable $ 4.054.923 53% $ 2.164.410 $ 6.219.333 1 100% 7 43.535.329,00$            1,47%

Auxiliar administrativo - Almacenista $ 3.805.788 71% $ 2.702.617 $ 6.508.405 1 100% 7 45.558.834,00$            1,53%

OFICINA, PAPELERIA Y OTROS 38.500.000,00$            1,3%

Arriendo de oficina, Papeleria, Gastos de servicios publicos, Equipos y Otros $ 5.500.000,00 1 100% 7 38.500.000,00$            1,3%

OTROS COSTOS FIJOS 40.100.000,00$            1,3%

Valla Informativa del proyecto $ 3.500.000 1 100% 1 3.500.000,00$              0,12%

Ensayo concreto a compresion $ 100.000 30 100% 7 3.000.000,00$              0,10%

Alquiler de camioneta 4x4 c.c. < 2000, incluye conductor, combustible, mantenimiento y peajes. $ 4.800.000 1 100% 7 33.600.000,00$            1,13%

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 127.963.094,20$          4,3%

Retefuente 2,00% 70.778.912,13$            2,4%

ReteIVA (15% del IVA) $ 27.333.319,82 15,00% 4.099.997,97$              0,1%

Estampilla Nacional 0,50% 17.694.728,03$            0,6%

poliza de cumplimiento 0,85% 30.081.037,66$            1,0%

poliza responsabilidad civil 0,15% 5.308.418,41$              0,2%

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS $ 445.736.978,00 15,0%

RESERVA PARA IMPREVISTOS $ 86.315.747,00 3,0%

UTILIDAD ESPERADA $ 143.859.578,00 5,0%

VALOR TOTAL DEL A.I.U. $ 675.912.303,00 23,0%

ANÁLISIS DE AUI

UNIVERSIDAD DE CORDOBA



I

No COMPONENTE ELEMENTOS UNID CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 KIT DE EMERGENCIAS Extintor (10 Lbs) UND 3 $150.000,00  $              450.000,00 
Señal de Extintor en 
acrilico de 22 cm X 15 cm

UND 3 $25.000,00  $                75.000,00 

Camilla rigida UND 2 $250.000,00  $              500.000,00 
Inmovilizador cabeza para 
camilla

UND 2 $80.000,00  $              160.000,00 

Conos reflectivos UND 10 $80.000,00  $              800.000,00 

botiquín dotado UND 2 $200.000,00  $              400.000,00 

2
KIT DE SEÑALIZACION EN SST 
(Señales en acrilico del 15 X 15 
cm)

Señal de Uso de elementos 
de proteccion
personal - EPP

UND 5 $25.000,00  $              125.000,00 

Señal de sustancia 
peligrosa

UND 5 $25.000,00  $              125.000,00 

Señal de ruta de 
evacuacion

UND 5 $25.000,00  $              125.000,00 

Señal de punto de 
encuentros

UND 5 $25.000,00  $              125.000,00 

Acopio de material UND 4 $25.000,00  $              100.000,00 

4 EXAMENES MEDICO LABORAL Examen de ingreso general UND 20 $80.000,00  $           1.600.000,00 

Examen de ingreso con 
enfasis en alturas

UND 10 $250.000,00  $           2.500.000,00 

Examen de egreso UND 20 $80.000,00  $           1.600.000,00 

 $           8.685.000,00 

II

No COMPONENTE ELEMENTOS UNID CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1
KIT PARA DESPERDICIOS 
SOLIDOS

Canecas de 65 litros con 
tapa

UND 4 $80.000,00 $320.000,00

bolsa color negro calibre 2" 
de 65 cm X 85 cm

UND 100 $900,00 $90.000,00

bolsa color rojo calibre 2" 
de 65 cm X 85 cm

UND 100 $900,00 $90.000,00

bolsa color verde calibre 2" 
de 65 cm X 85 cm

UND 100 $900,00 $90.000,00

2
KIT DE SEÑALIZACION 
AMBIENTAL (Señales en acrilico 
de 15 X 15 cm)

Residuos reciclables UND 4 $45.000,00 $180.000,00

Residuos ordinarios UND 4 $45.000,00 $180.000,00

Residuos Peligrosos UND 4 $45.000,00 $180.000,00

3 LAVADO DE HERRAMIENTAS

Caneca para lavado de 
herramientas con 
capacidad para 55 galones, 
de acero o similar

UND 4 $200.000,00 $800.000,00

4
CUBRIMIENTO DE 
MATERIALES GRANULARES

Cubrimiento de materiales 
granulares como bases, 
sub bases, arena, con 
plástico calibre 6" de 3 m 
de ancho x 10m de 
longitud.

UND 4 $80.000,00 $320.000,00

5
CUBRIMIENTO DE 
ESCOMBROS

Cubrimiento de escombros 
con tela verde para
cerramiento de 2,10 m de 
ancho x 50 de longitud.

Rollo x
50 m

3 $250.000,00 $750.000,00

6
KIT DE ASEO DE 
INFRAESTRUCTURA

Pala con mango UND 15 $55.000,00 $825.000,00

Carretilla (tipo boggy con 
llanta neumática)

UND 15 $350.000,00 $5.250.000,00

Cono mínimo de h: 45 cm UND 4 $75.000,00 $300.000,00

Balde plástico de 25lt UND 4 $30.000,00 $120.000,00
Cepillo de casquillo de 37 x 
7

UND 4 $30.000,00 $120.000,00

7 KIT DE DERRAMES

El kit consta de pala con 
mango, balde plástico
de 25 lt, bolsa roja de 
calibre, guantes, estopa y 
aserrín

UND 5 $230.000,00 $1.150.000,00

$10.765.000,00

III

No COMPONENTE ELEMENTOS UNID CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Señal de maquinas en la 
vía

UND 1 $300.000,00 $300.000,00

Paletas Pare/ siga UND 2 $35.000,00 $70.000,00

2 Tubos delineadores UND 20 $45.000,00 $900.000,00

Cinta de seguridad
Rollo x
500 m

4 $65.000,00 $260.000,00

3 ENSAYOS
Ensayos de materiales y de 
obra

UND 1 $5.000.000,00 $5.000.000,00

$6.530.000,00

 $          25.980.000,00 

 $           4.936.200,00 

 $          30.916.200,00 COSTOS TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN PGIO INCLUIDO IVA

OBRA: CONSTRUCCIÓN  DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERIA

TOTAL COSTOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD

TOTAL COSTOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN

IVA (19%)

KIT DE SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA Y PREVENTIVA 
DE TRANSITO

CERRAMIENTO

PRESUPUESTO PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA "PGIO"

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO

TOTAL COSTOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



ITEM:
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD: M3

I. EQUIPO
Tipo T-Hora Rend. V.Unitario

Manual $26.825,00 0,10 $2.682,50
gasolina $18.026,25 0,50 $9.013,13

$11.696,00
II. MATERIALES EN OBRA

Unidad P.Unitario Cantidad V.Unitario
m3 $89.400,00 0,84 $75.096,00
lts $200,00 210,00 $42.000,00
kg $690,00 350,00 $241.500,00
m3 $64.900,00 0,56 $36.344,00
% $394.940,00 0,05 $19.747,00

$414.687,00
IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prest. (85%) J-Total Rend. V.Unitario
Oficial 1 $58.000,00 $49.300,00 $107.300,00 0,50 $53.650,00
Ayudante 6 $38.666,67 $32.866,67 $429.200,00 0,50 $214.600,00

$268.250,00

TOTAL COSTO DIRECTO $694.633,00

ITEM:
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD: M3

I. EQUIPO
Tipo T-Hora Rend. V.Unitario

Manual $23.248,33 0,10 $2.324,83
gasolina $18.026,25 0,50 $9.013,13

$11.338,00
II. MATERIALES EN OBRA

Unidad P.Unitario Cantidad V.Unitario
m3 $89.400,00 0,79 $70.626,00
lts $200,00 200,00 $40.000,00
kg $690,00 315,00 $217.350,00
m3 $64.900,00 0,79 $51.271,00
% $379.247,00 0,05 $18.962,35

$398.209,35
IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prest. (85%) J-Total Rend. V.Unitario
Oficial 1 $58.000,00 $49.300,00 $107.300,00 0,5 $53.650,00
Ayudante 5 $38.666,67 $32.866,67 $357.666,67 0,5 $178.833,33

$232.483,33

TOTAL COSTO DIRECTO $642.030,68

PERSONAL

Desperdicio

SUB-TOTAL

Concreto 2500 PSI, Mano de obra incluida

Herramienta menor (10% M.O.)

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN
Grava

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concreto 3000 PSI, Mano de obra incluida

Herramienta menor (10% M.O.)
Mezcladora a gasolina 1 bulto

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN
Grava
Agua
Cemento
Arena

Agua

Mezcladora a gasolina 1 bulto

PERSONAL

Cemento
Arena
Desperdicio

SUB-TOTAL



ITEM:
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD: M3

I. EQUIPO
Tipo T-Hora Rend. V.Unitario

Manual $64.380,00 1,00 $64.380,00
gasolina $18.026,25 1,20 $21.631,50

$86.012,00
II. MATERIALES EN OBRA

Unidad P.Unitario Cantidad V.Unitario
m3 $89.400,00 0,75 $67.050,00
lts $200,00 230,00 $46.000,00
kg $690,00 441,00 $304.290,00
m3 $64.900,00 0,75 $48.675,00
% $466.015,00 0,05 $23.300,75

$489.315,75
IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prest. (85%) J-Total Rend. V.Unitario
Oficial 1 $58.000,00 $49.300,00 $107.300,00 1,20 $128.760,00
Ayudante 6 $38.666,67 $32.866,67 $429.200,00 1,20 $515.040,00

$643.800,00

TOTAL COSTO DIRECTO $1.219.127,75

ITEM:
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD: M3

I. EQUIPO
Tipo T-Hora Rend. V.Unitario

Herramienta menor (10% M.O.) Manual $80.475,00 1,00 $80.475,00
Mezcladora a gasolina 1 bulto gasolina $18.026,25 1,50 $12.017,50

$92.493,00
II. MATERIALES EN OBRA

Unidad P.Unitario Cantidad V.Unitario
m3 $89.400,00 0,81 $72.414,00
lts $200,00 211,60 $42.320,00
kg $690,00 468,00 $322.920,00
m3 $64.900,00 0,81 $52.569,00
% $490.223,00 0,05 $24.511,15

$514.734,15
IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prest. (85%) J-Total Rend. V.Unitario
Oficial 1 $58.000,00 $49.300,00 $107.300,00 1,50 $160.950,00
Ayudante 6 $38.666,67 $32.866,67 $429.200,00 1,50 $643.800,00

$804.750,00

TOTAL COSTO DIRECTO $1.411.977,15

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN

Concreto 3500 PSI, Mano de obra incluida

Herramienta menor (10% M.O.)
Mezcladora a gasolina 1 bulto

Grava
Agua
Cemento
Arena
Desperdicio

PERSONAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

Arena

Concreto 4000 PSI, Mano de obra incluida

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN
Grava
Agua
Cemento

SUB-TOTAL

PERSONAL

Desperdicio

SUB-TOTAL



ITEM:
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD: M3

I. EQUIPO
Tipo T-Hora Rend. V.Unitario

Herramienta menor (10% M.O.) Manual $23.248,30 1,00 $23.248,30
Mezcladora a gasolina 1 bulto gasolina $18.026,25 0,50 $36.052,50

$59.301,00
II. MATERIALES EN OBRA

Unidad P.Unitario Cantidad V.Unitario
m3 $89.400,00 0,84 $75.096,00
lts $200,00 170,00 $34.000,00
kg $690,00 260,00 $179.400,00
m3 $64.900,00 0,63 $40.887,00
% $329.383,00 0,05 $16.469,15

$345.852,15
IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prest. (85%) J-Total Rend. V.Unitario
Oficial 1 $58.000,00 $49.300,00 $107.300,00 0,50 $53.650,00
Ayudante 5 $38.666,67 $32.866,67 $357.666,67 0,50 $178.833,00

$232.483,00

TOTAL COSTO DIRECTO $637.636,15

ITEM:
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD: M3

I. EQUIPO
Tipo T-Hora Rend. V.Unitario

Herramienta menor (10% M.O.) Manual $12.876,00 1,00 $12.876,00

$12.876,00
II. MATERIALES EN OBRA

Unidad P.Unitario Cantidad V.Unitario
lts $94,05 240,00 $22.572,00
kg $690,00 364,00 $251.160,00
m3 $64.900,00 1,16 $75.284,00
% $349.016,00 0,05 $17.450,80

$366.466,80
IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prest. (85%) J-Total Rend. V.Unitario
Oficial 1 $58.000,00 $49.300,00 $107.300,00 0,40 $42.920,00
Ayudante 3 $38.666,67 $32.866,67 $214.600,00 0,40 $85.840,00

$128.760,00

TOTAL COSTO DIRECTO $508.102,80

SUB-TOTAL

PERSONAL

SUB-TOTAL

Grava
Agua
Cemento
Arena
Desperdicio

Agua
Cemento
Arena

Concreto 2000 PSI, Mano de obra incluida

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN

PERSONAL

SUB-TOTAL

Desperdicio

Mortero 1:4, Mano de obra incluida

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN

SUB-TOTAL



ITEM:
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD: M3

I. EQUIPO
Tipo T-Hora Rend. V.Unitario

Herramienta menor (10% M.O.) Manual $4.574,40 1,00 $4.574,40

$4.574,00
II. MATERIALES EN OBRA

Unidad P.Unitario Cantidad V.Unitario
lts $94,05 240,00 $22.572,00
kg $588,00 302,00 $177.576,00
m3 $58.520,00 1,20 $70.224,00
% $270.372,00 0,05 $13.518,60

$283.890,60
IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prest. (85%) J-Total Rend. V.Unitario
Oficial 1 $58.000,00 $38.207,39 $96.207,39 0,20 $19.241,00
Ayudante 2 $38.666,67 $27.589,86 $132.513,05 0,20 $26.503,00

$45.744,00

TOTAL COSTO DIRECTO $334.208,60

ITEM:
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD: M3

I. EQUIPO
Tipo T-Hora Rend. V.Unitario

Herramienta menor (5% M.O.) Manual $4.574,40 1,00 $4.574,40

$4.574,00
II. MATERIALES EN OBRA

Unidad P.Unitario Cantidad V.Unitario
lts $94,05 240,00 $22.572,00
kg $588,00 454,00 $266.952,00
m3 $58.520,00 1,09 $63.786,80
% $353.310,80 0,05 $17.665,54

$370.976,34
IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prest. (85%) J-Total Rend. V.Unitario
Oficial 1 $58.000,00 $38.207,39 $96.207,39 0,20 $19.241,00
Ayudante 2 $38.666,67 $27.589,86 $132.513,05 0,20 $26.503,00

$45.744,00

TOTAL COSTO DIRECTO $421.294,34

Mortero 1:3, Mano de obra incluida

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN
Agua

SUB-TOTAL

PERSONAL

SUB-TOTAL

Cemento
Arena
Desperdicio

SUB-TOTAL

PERSONAL

SUB-TOTAL

Mortero 1:5, Mano de obra incluida

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN
Agua
Cemento
Arena
Desperdicio



ITEM:
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD: M3

I. EQUIPO
Tipo T-Hora Rend. V.Unitario

Manual $0,00 1,00 $0,00
gasolina $18.026,25 0,50 $9.013,13

$9.013,00
II. MATERIALES EN OBRA

Unidad P.Unitario Cantidad V.Unitario
m3 $89.400,00 0,84 $75.096,00
lts $200,00 210,00 $42.000,00
kg $690,00 350,00 $241.500,00
m3 $64.900,00 0,56 $36.344,00
% $394.940,00 0,05 $19.747,00

$414.687,00
IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prest. (85%) J-Total Rend. V.Unitario
Oficial 1 $58.000,00 $38.207,39 $96.207,39 $0,00
Ayudante 4 $38.666,67 $27.589,86 $265.026,10 $0,00

$0,00

TOTAL COSTO DIRECTO $423.700,00

ITEM:
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD: M3

I. EQUIPO
Tipo T-Hora Rend. V.Unitario

Manual $6.863,45 1,00 $6.863,45
$0,00

$6.863,00
II. MATERIALES EN OBRA

Unidad P.Unitario Cantidad V.Unitario
m3 $423.700,00 0,60 $254.220,00
M3 $72.000,00 0,40 $28.800,00

$0,00
$0,00
$0,00

$283.020,00
IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prest. (85%) J-Total Rend. V.Unitario
Oficial 1 $58.000,00 $38.207,39 $96.207,39 0,38 $36.559,00
Ayudante 4 $38.666,67 $27.589,86 $265.026,10 0,38 $100.710,00

$137.269,00

TOTAL COSTO DIRECTO $427.152,00

Concreto 3000 PSI,  Sin Mano de obra incluida

Herramienta menor (5% M.O.)
Mezcladora a gasolina 1 bulto

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN
Grava
Agua
Cemento
Arena
Desperdicio

SUB-TOTAL

PERSONAL

SUB-TOTAL

Concreto Ciclopeo

Herramienta menor (5% M.O.)

SUB-TOTAL

DESCRIPCIÓN
Concreto 3000 PSI,  Sin Mano de obra incluida
Piedra Rajón

SUB-TOTAL

PERSONAL

SUB-TOTAL



1.1

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                 3.219 0,10  $                             322 
digital  $               30.044 0,06  $                          1.652 

 $                          1.974 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
Nylon Ml  $                     760 0,200  $                             152 
Liston de 2"X2" de 4,5 mts UND  $               22.500 0,012  $                             270 
Puntillas de 3" KG  $                 9.400 0,014  $                             133 
Desperdicio %  $                     555 0,05  $                                28 

 $                             583 

Tarifa Valor Unitario

 $                                 -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
2 Ayudante  $           38.667  $               32.867 0,01  $                          1.431 
1 Topógrafo  $           96.667  $               82.167 0,01  $                          1.788 

 $                          3.219 

Unidad M2 5.777

Sub Total

Precio Unitario Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Sub Total

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)
Equipo de topografía

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Localización, trazado y replanteo. Incluye comision topografica

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



1.2

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $             6.009 0,10  $                       601 

 $                       601 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
UND  $               22.500 0,50  $                  11.250 
ML  $               25.900 1,00  $                  25.900 

UND  $                     601 5,00  $                    3.004 
UND  $               74.400 0,52  $                  38.688 
M3  $             508.103 0,01  $                    4.065 
%  $           82.907 0,05  $                    4.145 

 $                  87.053 

Tarifa Valor Unitario

 $                          -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $           58.000  $               49.300 0,02  $                    2.575 
2  $           38.667  $               32.867 0,02  $                    3.434 

 $                    6.009 

Unidad ML 93.662Precio Unitario Total

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Ayudante

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 

Oficial

Sub Total

Trabajador

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Perfil c 120 x 50 mm de 6 mts
Tornillos largos y cortos para drywall

Desperdicio 

Sub Total

Lamina superboard de 1.22x2.44 mts e=10mm
Mortero 1:4, Mano de obra incluida

II. MATERIALES  EN OBRA 

Liston de 2"X2" de 4,5 mts

Sub Total

Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

I. EQUIPO 
Descripción 

Cerramiento provisional con perfil tipo C y laminas de super board de 10 mm

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



1.3

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $             2.504 0,10  $                       250 

mecanico  $         132.193 0,06  $                    7.932 
mecanico  $         132.193 0,06  $                    7.932 

 $                  16.113 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
 $                          -   

 $                          -   

Tarifa/hora Valor Unitario
 $          66.096  $                  14.321 

 $                  14.321 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $        58.000  $           49.300 0,01  $                    1.073 
2  $        38.667  $           32.867 0,01  $                    1.431 

 $                    2.504 

Unidad M2 32.938,0

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Demolicion de placa y estructuras de cimentacion existe. incluye retiro 

I. EQUIPO 

Sub Total

Precio Unitario Total

Oficial
Ayudante

Trabajador
IV. MANO DE OBRA 

Sub Total

III. TRANSPORTE

Volqueta (distancia no mayores a 5 km) 1,3

Sub Total

Materiales (M3-Ton)/Km

Descripción 

Minicargador con martillo demoledor
Minicargador con brazo excavador

II. MATERIALES  EN OBRA 

Sub Total

Herramientas menores (10% MO)
Descripción 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



1.4

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $             2.504 0,10  $                       250 

mecanico  $      2.800.000 0,20  $                560.000 

 $                560.250 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
 $                          -   

 $                          -   

Tarifa/hora Valor Unitario

 $                          -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $        58.000  $           49.300 0,01  $                    1.073 
2  $        38.667  $           32.867 0,01  $                    1.431 

 $                    2.504 

Unidad UND 562.754

Descripción 
Herramientas menores (10% MO)
Grúa de 10 a 15 Ton

Descripción 

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Oficial
Ayudante

Materiales (M3-Ton)/Km

Sub Total

Precio Unitario Total

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Retito de poste 

I. EQUIPO 

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Sub Total

III. TRANSPORTE

Sub Total

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



2.1

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $            1.431 0,10  $                       143 

Mecánico  $        177.500 0,05  $                    8.875 
Mecánico  $        132.193 0,06  $                    7.403 

 $                  16.421 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
 $                          -   

 $                          -   

Tarifa Valor Unitario
 $            66.096  $                  15.422 

 $                  15.422 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $         38.667  $          32.867 0,02  $                    1.431 

 $                          -   

 $                    1.431 

Unidad M2 33.274Precio Unitario Total

Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Volqueta (distancia no mayores a 5 km) 1,4

Sub Total

Minicargador con brazo excavador

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)
Buldozer

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descapote del terreno y retiro de material vegetal 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



2.2

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $          45.066 0,10  $                    4.507 

 $                          -   
 $                          -   

 $                    4.507 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
 $                          -   

 $                          -   

Tarifa Valor Unitario
 $            66.096  $                  27.540 

 $                  27.540 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $         58.000  $          49.300 0,18  $                  19.314 
2  $         38.667  $          32.867 0,18  $                  25.752 

 $                  45.066 

Unidad M3 77.113

Sub Total

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Oficial
Ayudante

Sub Total

Volqueta (distancia no mayores a 5 km) 2,5

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

Excavación manual (inc. Retiro de sobrantes)

I. EQUIPO 
Descripción 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



2.3

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $          45.066 0,10  $                    4.507 
Manual  $          22.840 0,08  $                    1.827 

 $                    6.334 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario

M3  $          30.000 1,25  $                  37.500 

%  $          37.500 0,05  $                    1.875 

 $                  39.375 

Tarifa Valor Unitario
 $            66.096  $                  27.540 

 $                  27.540 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $         58.000  $          49.300 0,18  $                  19.314 
2  $         38.667  $          32.867 0,18  $                  25.752 

 $                  45.066 

Unidad M3 118.315Precio Unitario Total

Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Transporte de Material seleccionado para relleno 2,5

Descripción 

Material seleccionado de cantera para relleno

Desperdicio

Compactador saltarín (Rana)

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Lleno con material seleccionado compactado con vibrocompactador manual

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



2.4

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $            7.153 0,10  $                       715 

 $                          -   
 $                          -   

 $                       715 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $        642.031 0,05  $                  33.707 

 $                  33.707 

Tarifa Valor Unitario
 $                          -   

 $                          -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
2  $         38.667  $          32.867 0,05  $                    7.153 

 $                          -   

 $                    7.153 

Unidad M2 41.575

Sub Total

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Ayudante

Sub Total

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Concreto 2500 PSI, Mano de obra incluida

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

Solado concreto espesor 0.05m de 2.500 psi - 17.5  Mpa para viga de amarre cubierta y graderia

I. EQUIPO 
Descripción 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



2.5

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $          75.110 0,10  $                    7.511 

 $                          -   
 $                          -   

 $                    7.511 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $        694.633 0,60  $                416.780 
M3  $          72.000 0,40  $                  28.800 

 $                445.580 

Tarifa Valor Unitario
 $                          -   

 $                          -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $         58.000  $          49.300 0,30  $                  32.190 
2  $         38.667  $          32.867 0,30  $                  42.920 

 $                  75.110 

Unidad M3 528.201Precio Unitario Total

Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Concreto 3000 PSI, Mano de obra incluida
Piedra Rajón

Sub Total

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concreto ciclópeo 210 kg/cm² (3.000 psi) 60:40

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



2.6

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $          50.073 0,10  $                    5.007 

Eléctrico  $          14.421 1,50  $                  21.632 
 $                          -   

 $                  26.639 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $        694.633 1,00  $                694.633 
%  $        694.633 0,05  $                  34.732 

 $                729.365 

Tarifa Valor Unitario
 $                          -   

 $                          -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $         58.000  $          49.300 0,20  $                  21.460 
2  $         38.667  $          32.867 0,20  $                  28.613 

 $                  50.073 

Unidad M3 806.077Precio Unitario Total

Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Concreto 3000 PSI, Mano de obra incluida
Desperdicio 

Sub Total

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)
Vibrador de concreto

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Zapatas concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



2.7

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $          26.825 0,10  $                    2.683 

Eléctrico  $          14.421 4,00  $                  57.684 
 $                          -   

 $                  60.367 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $        694.633 1,00  $                694.633 
Ml  $          10.743 14,50  $                155.775 
KG  $            8.912 0,10  $                       891 
%  $        851.299 0,05  $                  42.565 

 $                893.864 

Tarifa Valor Unitario
 $                          -   

 $                          -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
2  $         38.667  $          32.867 0,19  $                  26.825 

 $                          -   

 $                  26.825 

Unidad M3 981.056

Sub Total

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Ayudante

Sub Total

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Concreto 3000 PSI, Mano de obra incluida
Tabla caracoli de 30 cm de ancho
Puntillas de 2"
Desperdicio

Herramientas menores (10% MO)
Vibrador de concreto

Sub Total

Vigas de cimentación en concreto 210 kg/cm² (3.000 psi)

I. EQUIPO 
Descripción 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



2.8

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $            2.683 0,10  $                       268 

 $                          -   
 $                          -   

 $                       268 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
KG  $            6.900 1,05  $                    7.245 
KG  $            7.850 0,03  $                       247 
%  $            7.492 0,05  $                       375 

 $                    7.867 

Tarifa Valor Unitario
 $                          -   

 $                          -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $         58.000  $          49.300 0,02  $                    1.610 
1  $         38.667  $          32.867 0,02  $                    1.073 

 $                    2.683 

Unidad Kg 10.818Precio Unitario Total

Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Descripción 
Acero 60000 psi
Alambre Negro
Desperdicio

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para cimentación

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



3.1

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $               85.840 0,10  $               8.584 

UND  $                  3.593 50,00  $          179.662 

UND  $                     250 10,19  $               2.546 
Manual  $               30.000 1,50  $             45.000 

Eléctrico  $               14.421 0,90  $             12.979 
 $          248.771 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $             694.633 1,00  $          694.633 
%  $             694.633 0,05  $             34.732 

 $          729.365 

Tarifa Valor Unitario
 $                     -   

 $                     -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
2  $       38.667  $               32.867 0,60  $             85.840 

 $                     -   

 $             85.840 

Unidad M3 1.063.976Precio Unitario Total

Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Descripción 
Concreto 3000 psi
Desperdicio

Gatos metalicos 3 - 3.8 mts
Andamio certificado
Vibrador de concreto

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)
Formaleta metalica columnas de 0.2 a 
0.5 mts

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Columnas Estructurales en Concreto a la vista de 3.000 psi 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



3.2

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $             114.301 0,10  $             11.430 

%  $             120.175 1,50  $          180.263 
Manual  $               30.000 1,50  $             45.000 

Eléctrico  $               14.421 0,90  $             12.979 
 $          249.671 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $             694.633 1,00  $          694.633 
%  $             694.633 0,05  $             34.732 

 $          729.365 

Tarifa Valor Unitario
 $                     -   

 $                     -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
2  $       38.667  $               32.867 0,80  $          114.301 

 $                     -   

 $          114.301 

Unidad M3 1.093.337

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Ayudante

Sub Total

Sub Total

Precio Unitario Total

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Concreto 3000 psi
Desperdicio

Herramientas menores (10% MO)
Formaleta
Andamio certificado
Vibrador de concreto

Sub Total

Vigas Estructurales Aereas o Descolgadas, en Concreto a la vista de 3.000 psi 

I. EQUIPO 
Descripción 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



3.3

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  2.683 0,10  $                  268 

 $                     -   
 $                     -   

 $                  268 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
KG  $                  6.900 1,05  $               7.245 
KG  $                  7.850 0,03  $                  247 
%  $                  7.492 0,05  $                  375 

 $               7.867 

Tarifa Valor Unitario
 $                     -   

 $                     -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $       58.000  $               49.300 0,02  $               1.610 
1  $       38.667  $               32.867 0,02  $               1.073 

 $               2.683 

Unidad Kg 10.818

Descripción 
Acero 60000 psi
Alambre Negro
Desperdicio

Sub Total

Precio Unitario Total

Materiales (M3-Ton)/Km

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Oficial
Ayudante

Sub Total

III. TRANSPORTE

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Descripción 
Herramientas menores (10% MO)

I. EQUIPO 

Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² ( 60.000 psi) para estructura

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



3.4

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  6.796 0,10  $                  680 
Manual  $               18.747 0,06  $               1.145 
Manual  $               30.000 0,37  $             11.100 

 $             12.925 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
KG  $                  9.374 0,08  $                  722 
KG  $               12.430 1,00  $             12.430 
GAL  $             142.167 0,002  $                  284 
GAL  $             135.000 0,002  $                  270 
KG  $               15.834 0,02  $                  317 
GAL  $               64.900 0,02  $               1.298 

%  $               15.321 0,05  $                  766 
 $             16.087 

Tarifa Valor Unitario
 $                     -   

 $                     -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $       69.600  $               59.160 0,03  $               3.219 
2  $       38.667  $               32.867 0,03  $               3.577 

 $               6.796 

Unidad Kg 35.808Precio Unitario Total

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Soldador
Ayudante

Materiales (M3-Ton)/Km

Soldadura 60.13
Diluyente thinner
Desperdicio

Sub Total

III. TRANSPORTE

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Accesorios Anclaje
Perfil PHR - C según diseño
Anticorrosivogris
Pintura tipo esmalte

Andamio Certificado

Sub Total

Suministro e instalación de Estructura de Soporte para cubierta, (acero Grado 36) según diseño 
estructural, incluye  anclajes, platinas, contravientos, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte 
(2 manos)

I. EQUIPO 
Descripción 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Herramientas menores (10% MO)
Equipo Soldadura

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



3.5

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  5.437 0,10  $                  544 
Manual  $               18.747 0,06  $               1.145 
Manual  $               30.000 0,37  $             11.100 

 $             12.789 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
KG  $                  9.374 0,08  $                  722 
KG  $               12.430 1,00  $             12.430 
GAL  $             142.167 0,002  $                  284 
GAL  $             135.000 0,002  $                  270 
KG  $               15.834 0,02  $                  317 
GAL  $               64.900 0,02  $               1.298 

%  $               15.321 0,05  $                  766 
 $             16.087 

Tarifa Valor Unitario
 $                     -   

 $                     -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $       69.600  $               59.160 0,02  $               2.575 
2  $       38.667  $               32.867 0,02  $               2.861 

 $               5.437 

Unidad Kg 34.312Precio Unitario Total

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Soldador
Ayudante

Materiales (M3-Ton)/Km

Soldadura 60.13
Diluyente thinner
Desperdicio

Sub Total

III. TRANSPORTE

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Accesorios anclaje
Perfil PHR - C según diseño
Anticorrosivo Gris
Pintura tipo esmalte

Herramientas menores (10% MO)
Equipo Soldadura
Andamio Certificado

Sub Total

Suministro e instalación de correas en cajón 2 PHR 305x80x25-2mm, incluye anclajes, platinas, soldadura,  

I. EQUIPO 
Descripción 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



4.1

Fecha:

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  292.428 0,10  $                       29.243 

 $                                -   
 $                                -   

 $                       29.243 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
und  $                     12.500 1,00  $                       12.500 
und  $                     40.170 2,50  $                    100.425 
und  $                       2.730 2,00  $                         5.460 
und  $                       2.200 1,00  $                         2.200 
und  $                       1.540 3,00  $                         4.620 
und  $                       2.656 49,00  $                    130.138 
und  $                     14.806 1,00  $                       14.806 
und  $                     22.500 0,08  $                         1.800 

Suplemento 4X4 a 2x4 und  $                       7.100 0,08  $                            568 
Abrazadera dos alas metálica 3/4" und  $                          470 4,33  $                         2.035 
Chazo 1/8 con tornillo und  $                          380 11,00  $                         4.180 

%  $                  114.693 0,05  $                         5.735 
 $                    284.466 

Tarifa Valor Unitario
 $                     102.004  $                    102.005 

 $                    102.005 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            69.600  $                     59.160 0,56  $                       72.106 
1  $            58.000  $                     49.300 0,56  $                       60.088 
4  $            38.667  $                     32.867 0,56  $                    160.235 

 $                    292.428 

Unidad UND 708.142

Desperdicio

Electricista
Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

FLETE AL SITIO 6,00

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Suministro e instalación de salida para luminaria a 220V , tubería emt de 3/4, en 3 cable #12 thhn/thwn 

Caja Rawelt 2x4 De 4 Salidas A 3/4"
Caja Rawelt 4x4 De 4 Salidas A 3/4"

Toma Tipo Industrial 220
Tubería Emt 3/4"x 3 Mts
Adaptador Emt 3/4"
Union Emt 3/4"
Conector De Resorte Para Empalme Certificado
Cable De Cobre #12 Libre De Halogeno

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Precio Unitario Total

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



4.2

Fecha:

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  145.964 0,10  $                       14.596 

 $                                -   
 $                                -   

 $                       14.596 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
Toma Tipo Industrial 220 und  $                     12.500 1,00  $                       12.500 
Tubería PVC 3/4"x 3 Mts und  $                       8.200 12,00  $                       98.400 
Curv 90° PVC 3/4",  Schedule 40 und  $                       3.500 3,33  $                       11.667 
AdaptadorPVC de 3/4" und  $                       1.100 2,00  $                         2.200 
Union Conduit PVC 3/4" und  $                       1.600 1,00  $                         1.600 
Conector De Resorte Para Empalme Certificado und  $                       1.540 3,00  $                         4.620 
Cable De Cobre #12 Libre De Halogeno ml  $                       2.656 71,00  $                    188.567 
Caja Rawelt 2x4 De 4 Salidas A 3/4" und  $                     14.806 1,00  $                       14.806 
Abrazadera dos alas metálica 3/4" und  $                          470 4,00  $                         1.880 
Chazo 1/8 con tornillo und  $                          380 10,00  $                         3.800 

 
 $                    340.039 

Tarifa Valor Unitario
 $                     102.004  $                    102.049 

 $                    102.049 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            69.600  $                     59.160 0,39  $                       49.573 
1  $            58.000  $                     49.300 0,39  $                       41.311 
2  $            38.667  $                     32.867 0,39  $                       55.081 

 $                    145.964 

Unidad UND 602.648

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

Suministro e instalación de tablero con circuitos para cancha No, 1  Con espacio para Totalizador

I. EQUIPO 
Descripción 

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

FLETE AL SITIO 6,00

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Electricista
Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

Precio Unitario Total

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



4.3

Fecha:

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  626.632 0,10  $                       62.663 

 $                                -   
 $                                -   

 $                       62.663 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario

UND $ 528.646 1,00  $                    528.646 

UND $ 398.009 1,00  $                    398.009 

UND $ 28.470 0,00  $                                -   
UND $ 94.881 2,00  $                    189.761 
UND $ 733.005 1,00  $                    733.005 

UND $ 350.000 1,00  $                    350.000 

 $                 2.199.421 

Tarifa Valor Unitario
 $                     200.500  $                    200.590 

 $                    200.590 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            69.600  $                     59.160 1,20  $                    154.512 
1  $            58.000  $                     49.300 1,20  $                    128.760 
4  $            38.667  $                     32.867 1,20  $                    343.360 

 $                    626.632 

Unidad UND 3.089.306

Breaker Monofásico C60N-16A
Breaker Bifásico IC60N-16A
DPS  trifásico  40KA - 230V Tipo OVR T2 3N 
Kit de borneras y anclaje ( Mezcla, Malla,Cinta, 
Marquilla)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Suministro e instalación de Gabinete General alimentador de los Tableros de circuitos para las canchas No. 1 y No. 2  
Con espacio para Totalizador

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (5% MO)

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

FLETE AL SITIO 6,00

Descripción 

Caja para 12 circuitos tipo Riel  con espacio de 
totalizador y tapa, a usar en el Gabinete 
General.TERCOL-(CA-50)

Totalizador Industrial Trifásico CVS100B-40A

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Precio Unitario Total

Electricista
Oficial
Ayudante

Sub Total

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



4.4

Fecha:

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  522.193 0,10  $                       52.219 

 $                       52.219 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
UND $ 528.646 1,00 $ 528.646
UND $ 398.009 1,00 $ 398.009
UND $ 28.470 0,00 $ 0
UND $ 94.881 2,00 $ 189.761
UND $ 733.005 1,00 $ 733.005
UND $ 350.000 1,00 $ 350.000

 $                 2.199.421 

Tarifa Valor Unitario
 $                     200.500  $                    200.500 

 $                    200.500 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            69.600  $                     59.160 1,00  $                    128.760 
1  $            58.000  $                     49.300 1,00  $                    107.300 
4  $            38.667  $                     32.867 1,00  $                    286.133 

 $                    522.193 

Unidad UND 2.974.334

Totalizador Industrial Trifásico CVS100B-40A
Breaker Monofásico C60N-16A
Breaker Bifásico IC60N-16A
DPS  trifásico  40KA - 230V Tipo OVR T2 3N 

Suministro e instalación de tablero con circuitos para cancha No, 1  Con espacio para Totalizador

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 
Caja para 12 circuitos tipo Riel  con espacio de 

Kit de borneras y anclaje ( Mezcla, Malla,Cinta, 

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

FLETE AL SITIO 6,00

Electricista
Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Precio Unitario Total

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



4.5

Fecha:

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  159.233 0,10  $                       15.923 

 $                       15.923 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3 $ 60.000 0,15 $ 9.000

Cabezote 1½" UND $ 31.200 0,07 $ 2.080
Tubería IMC 1½" por 3 metros UND $ 44.460 0,20 $ 8.892

UND $ 3.300 0,27 $ 880
UND $ 21.600 0,13 $ 2.880
UND $ 28.800 0,40 $ 11.520
Ml $ 16.320 5,00 $ 81.600

UND $ 9.120 0,27 $ 2.432
UND $ 2.880 0,20 $ 576

 $                    119.860 

Tarifa Valor Unitario
 $                     102.004  $                       28.331 

 $                       28.331 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            69.600  $                     59.160 0,42  $                       54.079 
1  $            58.000  $                     49.300 0,42  $                       45.066 
2  $            38.667  $                     32.867 0,42  $                       60.088 

 $                    159.233 

Unidad ML 323.347

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

Suministro e instalación de acometida, en 4 cable N° 4  thwn desde el poste hasta el gabinete principal  incluye todo 
los accesorios necesarios para su correcta instalación 

I. EQUIPO 
Descripción 

Cinta aislantes Amarillo, Azul, Rojo

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Excavación 

Terminales de ojo Calibre 4 AWG para ponchar

Cint BandIt 1-1/2" de 1 metro con hebilla
Codo conduit 1½ PVC 90°
TUBERIA PVC 1½" por 3 metros
cable #4 THHN/THWN

Sub Total

FLETE AL SITIO 1,67

Sub Total

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Electricista
Oficial
Ayudante

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



4.6

Fecha:

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  341.214 0,10  $                       34.121 

 $                       34.121 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3 $ 60.000 0,15 $ 9.000

Tubería EMT 1" por 3 metros UND $ 17.560 0,03 $ 527
UND $ 10.560 0,03 $ 317
UND  $                     12.040 0,33 $ 3.973
ML  $                     11.040 4,50 $ 49.680

UND $ 2.880 0,04 $ 115
 $                       63.612 

Tarifa Valor Unitario
 $                     102.004  $                       28.331 

 $                       28.331 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            69.600  $                     59.160 0,90  $                    115.884 
1  $            58.000  $                     49.300 0,90  $                       96.570 
2  $            38.667  $                     32.867 0,90  $                    128.760 

 $                    341.214 

Unidad ML 467.278

Suministro e instalación de acometida, en 4 cable N° 6  thwn desde  gabinete principal hasta el Tablero de circuitos 
cancha No. 1  incluye todo los accesorios necesarios para su correcta instalación 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 
Excavación 

Curva conduit PVC 90° DE 1"
TUBERIA PVC 1" Schedule 40 por 3 metros
cable # 6 THHN/THWN

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

FLETE AL SITIO 1,67

Cinta aislantes Amarillo, Azul, Rojo
Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Electricista
Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

Precio Unitario Total

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



4.7

Fecha:

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  187.775 0,10  $                       18.778 

 $                       18.778 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
m2 $ 1.500 30 $ 45.000
m3 $ 60.000 1 $ 60.000
m3 $ 508.103 0,13 $ 64.021
und $ 54.462 1 $ 54.462

$ 0
$ 0

 $                    223.483 

Tarifa Valor Unitario

 $                                -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            58.000  $                     49.300 0,75  $                       80.475 
2  $            38.667  $                     32.867 0,75  $                    107.300 

 $                    187.775 

Unidad UND 430.035

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Instalacion de bovedas de inspeccion de 60X60 para acometidas 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Descripción 
Bloque 10x20x40
excavacion 
Mortero 1:4, Mano de obra incluida
tapa y adecuacion 

Sub Total

Sub Total

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Oficial
Ayudante

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



4.8

Fecha:

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  132.694 0,10  $                       13.269 

 $                       13.269 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
UND $ 282.700 1,00 $ 282.700
UND $ 7.854 1,00 $ 7.854
UND $ 6.212 2,00 $ 12.425

 $                    302.979 

Tarifa Valor Unitario

 $                                -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            69.600  $                     59.160 0,35  $                       45.066 
1  $            58.000  $                     49.300 0,35  $                       37.555 
2  $            38.667  $                     32.867 0,35  $                       50.073 

 $                    132.694 

Unidad UND 448.943

Suministro, montaje y conexión de lámpara Jeta 100W

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 
lámpara Jeta 100W
Enchufe 220  vac 
Pernos de anclaje liminaria

Sub Total

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Electricista
Oficial

Precio Unitario Total

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



4.9

Fecha:

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                     56.869 0,10  $                         5.687 

 $                  190.920 0,02  $                         3.818 
 $                                -   

 $                         9.505 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
UND $ 267.800 1,00  $                    267.800 
UND  $                     18.600 1,00  $                       18.600 

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

 $                    286.400 

Tarifa Valor Unitario
 $                     102.004  $                         6.004 

 $                         6.004 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            69.600  $                     59.160 0,15  $                       19.314 
1  $            58.000  $                     49.300 0,15  $                       16.095 
2  $            38.667  $                     32.867 0,15  $                       21.460 

 $                       56.869 

Unidad UND 358.778

Suministro e hincada de varilla de cobre de 2,44 m x 5/8" para aterrizar la infraestructura de apantallamiento y la 
malla de puesta a tierra, incluye soldadura tipo cadweld 120 g 

I. EQUIPO 
Descripción 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Saldadura Cadweld

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

varilla de cobre de 2,44 m x 5/8"

Herramientas menores (10% MO)
Molde en T para varilla 5/8 a  cable 2/0

Sub Total

FLETE AL SITIO 0,06

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Electricista
Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

Precio Unitario Total

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



4.10

Fecha:

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                     15.923 0,10  $                         1.592 

 $                                -   
 $                                -   

 $                         1.592 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
Ml 6.565$                       1,00  $                         6.565 

UND 15.541$                     0,003  $                              47 
 $                                -   
 $                                -   

 $                         6.612 

Tarifa Valor Unitario

 $                                -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            69.600  $                     59.160 0,04  $                         5.408 
1  $            58.000  $                     49.300 0,04  $                         4.507 
2  $            38.667  $                     32.867 0,04  $                         6.009 

 $                       15.923 

Unidad ML 24.127

III. TRANSPORTE

Herramientas menores (10% MO)

II. MATERIALES  EN OBRA 

alambrom numero 8 
Soporte alambrón con base perforada

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Suministro y tendido de cable en aluminio No. 8 para puntas captadoras .

I. EQUIPO 
Descripción 

Oficial
Ayudante

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 

Sub Total

Sub Total

Electricista

Descripción 

Sub Total

Materiales (M3-Ton)/Km

Sub Total

Trabajador

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



4.11

Fecha:

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                     37.913 0,10  $                         3.791 

 $                                -   
 $                                -   

 $                         3.791 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3 60000 0,02  $                         1.200 

UND 70620 0,01  $                            706 
ML 39480 1,00  $                       39.480 

 $                       41.386 

Tarifa Valor Unitario

 $                                -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            69.600  $                     59.160 0,10  $                       12.876 
1  $            58.000  $                     49.300 0,10  $                       10.730 
2  $            38.667  $                     32.867 0,10  $                       14.307 

 $                       37.913 

Unidad ML 83.090

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Suministro y tendido de cable de cobre No. 1/0 desnudo para configurar sistema de apantallamiento, malla a tierra y 
equipotenciar, incluye caja derivacion 30 x 30 cm 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Descripción 
EXCAVACION 
cajas de derivación 
CABLE DE COBRE DESNUDO #1/0 

Sub Total

Sub Total

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Electricista
Oficial
Ayudante

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



4.12

Fecha: 6/09/2020

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                     37.913 0,10  $                         3.791 

 $                                -   
 $                                -   

 $                         3.791 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3 60000 1,00  $                       60.000 
ML 46080 1,00  $                       46.080 

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

 $                    106.080 

Tarifa Valor Unitario

 $                                -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            69.600  $                     59.160 0,10  $                       12.876 
1  $            58.000  $                     49.300 0,10  $                       10.730 
2  $            38.667  $                     32.867 0,10  $                       14.307 

 $                       37.913 

Unidad ML 147.784

Suministro y tendido de cable de cobre No. 2/0 desnudo para configurar sistema de apantallamiento, malla a tierra y 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 
EXCAVACION 
CABLE DE COBRE DESNUDO #2/0 

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Electricista
Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

Precio Unitario Total

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



4.13

Fecha: 6/09/2020

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  208.520 0,10  $                       20.852 

 $                                -   
 $                                -   

 $                       20.852 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
UND $ 30.000 1,00  $                       30.000 
UND $ 122.400 1,00  $                    122.400 
UND $ 30.000 1,00  $                       30.000 
UND $ 8.743 1,00  $                         8.743 

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

 $                    191.143 

Tarifa Valor Unitario
 $                     100.000  $                       96.261 

 $                       96.261 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            69.600  $                     59.160 0,55  $                       70.818 
1  $            58.000  $                     49.300 0,55  $                       59.015 
2  $            38.667  $                     32.867 0,55  $                       78.687 

 $                    208.520 

Unidad UND 516.776

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento, incluye accesorios

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Descripción 
PUNTA CAPTADORA 0,6 M
PUNTA CAPTADORA 1,0 M
BASES PARA PUNTA 
Conector de alambrón 8 mm

Sub Total

FLETE AL SITIO 5,78

Sub Total

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Electricista
Oficial
Ayudante

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



4.14

Fecha: 6/09/2020

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  112.665 0,10  $                       11.267 

 $                                -   
 $                                -   

 $                       11.267 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
UND $ 157.200 1,00  $                    157.200 
M3 $ 60.000 0,30  $                       18.000 

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

 $                    175.200 

Tarifa Valor Unitario
 $                     220.000  $                         1.833 

 $                         1.833 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            58.000  $                     49.300 0,45  $                       48.285 
2  $            38.667  $                     32.867 0,45  $                       64.380 

 $                    112.665 

Unidad UND 300.965

Instalacion de bovedas de inspeccion de 40X40 para puestas a tierra 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Descripción 
CAJA DE INSPECCION 
excavacion 

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Sub Total

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Oficial
Ayudante

Sub Total

FLETE AL SITIO 0,05

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



4.15

Fecha: 6/09/2020

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $               5.365.000 0,10  $                    536.500 

MECANICO  $               2.800.000 1,00  $                 2.800.000 
 $                                -   

 $                 3.336.500 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
ml 48.000,00$               200  $                 9.600.000 

Und 3.100.000,00$          1  $                 3.100.000 
Und 188.800,00$             2  $                    377.600 

Und
14.568,80$               

2  $                       29.138 

Und 900,00$                     8  $                         7.200 
Und 28.342,88$               2  $                       56.686 
Und 51.400,00$               2  $                    102.800 
Und 46.349,65$               2  $                       92.699 

Und
11.166,96$               

2  $                       22.334 

Und 192.000,00$             2  $                    384.000 

 $               13.772.457 

VALOR CARGA Valor Unitario
 $                  1.800.000  $                 1.800.000 

 $                 1.800.000 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $      2.900.000  $               2.465.000 1,00  $                 5.365.000 
2

 $                 5.365.000 

Unidad UND 24.273.957Precio Unitario Total

CRUCETA ANGULAR METALICA 2400 mm
PERNO ROSCA CORRIDA ACERO GALVANIZADO C 
5/8" x 12"
ARANDELA PLANA REDONDA 5/8"
GRILLETE LARGO RECTO 5/8" 11300 Kg

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

CUADRILLA ELECTRICA N_2

Sub Total

Sub Total

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales RENDIMIENTO

TRANSPORTE DE MATERIAL 1,00

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

CABLE ACSR ECOLOGICO 1/0
POSTE 14/750 KG-F

AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION 13,2 KV
GRAPA DE RETENCION RECTA
TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 
5/8" x 14"
KIT DE SPT EN ACERO AUSTENITICO DE 12 MTS

Traslado de linea , incluye cable acsr ecologico 1/0, poste 14/750 kg-f cruseta y todos los elementos necsarios para su 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)
Grua Caliente

Sub Total

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



5.1

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $              25.037 0,10  $                2.504 

Vibrador de concreto gasolina  $              18.026 0,10  $                1.803 
Cortadora de concreto E=0,15 mts mecanico  $              36.053 0,10  $                3.605 
Compactador saltarín (Rana) manual  $              22.840 0,10  $                2.284 
Allanadora de Concreto gasolina  $              38.750 0,30  $              11.625 

 $              21.821 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $            694.633 0,15  $            104.195 
M2  $              27.880 1,05  $              29.274 
KG  $              27.640 0,30  $                8.292 
%  $            141.761 0,05  $                7.088 

 $            148.849 

Tarifa Valor Unitario
 $                      -   

 $                      -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            58.000  $              49.300 0,10  $              10.730 
2  $            38.667  $              32.867 0,10  $              14.307 

 $              25.037 

Unidad M2 195.706

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Oficial
Ayudante

Sub Total

Precio Unitario Total

Sub Total

Materiales (M3-Ton)/Km

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Concreto 3000 psi
Malla electrosoldada M-221
Antisol rojo
Desperdicio

Sub Total

III. TRANSPORTE

Sub Total

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Placa contrapiso de e=0,15m concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) área deportiva, incluye malla 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



5.2

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $              25.037 0,10  $                2.504 

Vibrador de concreto Gasolina  $              18.026 0,10  $                1.803 
Compactador saltarín (Rana) Manual  $              22.840 0,10  $                2.284 
Cortadora de concreto E=0,15 mts Mecánico  $              36.053 0,10  $                3.605 

 $              10.196 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $            694.633 0,10  $              69.463 
M2  $              27.880 1,05  $              29.274 
KG  $              27.640 0,30  $                8.292 
%  $            107.029 0,05  $                5.351 

 $            112.381 

Tarifa Valor Unitario
 $                      -   

 $                      -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $            58.000  $              49.300 0,10  $              10.730 
2  $            38.667  $              32.867 0,10  $              14.307 

 $              25.037 

Unidad M2 147.613Precio Unitario Total

Sub Total

Ayudante

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Oficial

Malla electrosoldada M-221
Antisol rojo
Desperdicio

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Concreto 3000 psi

Placa contrapiso de e=0.10 m concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) área perimetral, incluye malla 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



6.1

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $             30.044 0,10  $              3.004 
Manual  $             30.000 2,00  $            60.000 

 $            63.004 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario

M2  $             82.000 1,00  $            82.000 

UND  $               1.050 4,00  $              4.200 
Ml  $             45.667 0,13  $              5.708 

UND  $             74.300 0,07  $              5.201 

 $            97.109 

Tarifa Valor Unitario
 $          60.088  $            12.018 

 $            12.018 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $              58.000  $             49.300 0,12  $            12.876 
2  $              38.667  $             32.867 0,12  $            17.168 

 $            30.044 

Unidad M2 202.175Precio Unitario Total

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Oficial
Ayudante

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Transporte camion 0,2

Tornillos autoperforantes con sello de neopreno
Remate frontal teja tipo sandwich de 3mts x 0.26 mts
Sikaflex 1A blanco

Sub Total

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Suministro e instalacion de cubierta en lamina 
termoacustica

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)
Andamio Certificado

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Suministro e instalacion de cubierta en lamina termoacustica

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos 
asegúrese que ésta es la versión vigente



6.2

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $             18.131 0,10  $              1.813 
Manual  $             18.747 0,53  $              9.992 
Manual  $             30.000 0,60  $            18.000 

 $            29.805 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
UND  $             89.050 0,28  $            24.489 
UND  $             60.088 0,44  $            26.439 
GAL  $           142.167 0,04  $              5.687 
GAL  $           262.462 0,08  $            20.997 
UND  $               6.249 2,00  $            12.498 

%  $             90.109 0,05  $              4.505 

 $            94.614 

Tarifa Valor Unitario
 $                    -   

 $                    -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $              69.600  $             59.160 0,07  $              8.588 
2  $              38.667  $             32.867 0,07  $              9.543 

 $            18.131 

Unidad ML 142.551Precio Unitario Total

Pintura poliuretano blanco

 

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Soldador
Ayudante

Materiales (M3-Ton)/Km

Desperdicio

Sub Total

III. TRANSPORTE

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Lamina galvanizada calibre 22
Soldadura 60.13
Anticorrosivo Gris

Soporte de canal

Herramientas menores (10% MO)
Equipo Soldadura
Andamio Certificado

Sub Total

Canal en lámina galvanizada cal. 22 desarrollo <200<=250 mm incluye soporte y/o anclajes, pintura wash primer, anticorrosivo y 
pintura y esmalte para intemperie

I. EQUIPO 
Descripción 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese 
que ésta es la versión vigente



6.3

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $             32.190 0,10  $              3.219 

 $                    -   
 $                    -   

 $              3.219 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
Ml  $             23.150 1,00  $            23.150 

UND  $             87.968 0,05  $              4.398 
UND  $               7.900 1,00  $              7.900 

%  $             35.448 0,05  $              1.772 

 $            37.221 

Tarifa Valor Unitario
 $                    -   

 $                    -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $              58.000  $             49.300 0,18  $            19.314 
1  $              38.667  $             32.867 0,18  $            12.876 

 $            32.190 

Unidad ML 72.630

Sub Total

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Tuberia sanitaria PVC de 4"
Soldadura PVC 1/4 galon 
Union sanitaria PVC de 4"
Desperdicio

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

Bajantes en tubería PVC  D:4"

I. EQUIPO 
Descripción 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese 
que ésta es la versión vigente



7.1

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  85.840 0,10  $                  8.584 

UND  $                    3.593 50,00  $              179.662 
UND  $                       250 10,19  $                  2.546 

Manual  $                  30.000 1,50  $                45.000 
Eléctrico  $                  14.421 0,90  $                12.979 

 $              248.771 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $                694.633 1,00  $              694.633 
%  $                694.633 0,05  $                34.732 

 $              729.365 

Tarifa Valor Unitario
 $                        -   

 $                        -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
2  $                      38.667  $                  32.867 0,60  $                85.840 

 $                        -   

 $                85.840 

Unidad M3 1.063.976

Sub Total

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Ayudante

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

concreto 3000 psi
Desperdicio

Columnas en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10 % MO)

Sub Total

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Formaleta metalica columnas de 0.2 a 0.5 mts
Gatos metalicos 3 - 3.8 mts
Andamio certificado
Vibrador de concreto

Sub Total

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



7.2

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                114.301 0,10  $                11.430 

%  $                120.175 1,50  $              180.263 
Manual  $                  30.000 1,50  $                45.000 

Eléctrico  $                  14.421 0,90  $                12.979 
 $              249.671 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $                694.633 1,00  $              694.633 
%  $                694.633 0,05  $                34.732 

 $              729.365 

Tarifa Valor Unitario
 $                        -   

 $                        -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
2  $                      38.667  $                  32.867 0,80  $              114.301 

 $                        -   

 $              114.301 

Unidad M3 1.093.337Precio Unitario Total

Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Concreto 3000psi
Desperdicio

Sub Total

Andamio certificado
Vibrador de concreto

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)
Formaleta

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Vigas aéreas en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



7.3

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                    2.683 0,10  $                     268 

 $                        -   
 $                        -   

 $                     268 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
KG  $                    6.900 1,05  $                  7.245 
KG  $                    7.850 0,03  $                     247 
%  $                    7.492 0,05  $                     375 

 $                  7.867 

Tarifa Valor Unitario
 $                        -   

 $                        -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $                      58.000  $                  49.300 0,02  $                  1.610 
1  $                      38.667  $                  32.867 0,02  $                  1.073 

 $                  2.683 

Unidad Kg 10.818Precio Unitario Total

Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Descripción 
Acero 60000 psi
Alambre negro
Desperdicio

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para cimentación y estructura graderias

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



7.4

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  15.022 0,10  $                  1.502 

 $                        -   
 $                        -   

 $                  1.502 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
UND  $                    1.500 12,50  $                18.750 
M3  $                508.103 0,01  $                  6.097 
%  $                  24.847 0,05  $                  1.242 

 $                26.090 

Tarifa Valor Unitario
 $           66.096  $                  2.644 

 $                  2.644 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $                      58.000  $                  49.300 0,06  $                  6.438 
2  $                      38.667  $                  32.867 0,06  $                  8.584 

 $                15.022 

Unidad M2 45.258

Sub Total

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Oficial
Ayudante

Sub Total

Transporte Bloque 0.10x0.20x0.40 0,24

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Bloque 10x20x40
Mortero 1:4, Mano de obra incluida
Desperdicio

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

Levante en bloque de arena cemento  de 10 x20 x40 cm con pega en mortero 1:4 

I. EQUIPO 
Descripción 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



7.5

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                118.030 0,10  $                11.803 

UND  $                         60 52,80  $                  3.173 
UND  $                       250 105,60  $                26.400 
UND  $                         36 52,80  $                  1.904 
UND  $                         36 52,80  $                  1.904 
UND  $                         84 114,29  $                  9.614 

Eléctrico  $                  14.421 0,95  $                13.700 

 $                68.497 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $                694.633 1,00  $              694.633 
KG  $                    8.912 0,80  $                  7.130 
KG  $                    8.912 0,64  $                  5.679 
%  $                707.442 0,05  $                35.372 

 $              742.814 

Tarifa Valor Unitario

 $                        -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $                      58.000  $                  49.300 0,22  $                23.606 
6  $                      38.667  $                  32.867 0,22  $                94.424 

 $              118.030 

Unidad M3 929.341Precio Unitario Total

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ayudante

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 

Oficial

Sub Total

Trabajador

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Puntillas de 2"
Puntillas de 2-1/2"
Desperdicio

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Concreto 3000 psi

Sub Total

Descripción 

Gatos metalicos 3 - 3.8 mts
Tijeras largas
Tijeras cortas
Tableros en madera 0.7x1.4
Vibrador de concreto

Herramientas menores (10% MO)
cercha 3 mts

I. EQUIPO 
Descripción 

Gradería en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)  

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



7.6

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                111.592 0,10  $                11.159 
Manual  $                  14.421 1,20  $                17.305 
Manual  $                  19.228 1,20  $                23.074 
Manual  $                  18.747 1,86  $                34.870 

electrico  $                    4.807 1,20  $                  5.768 

 $                92.176 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
GAL  $                142.167 0,40  $                56.867 
M3  $                642.031 0,005  $                  3.210 

GAL  $                  64.900 0,20  $                12.980 
GAL  $                135.000 0,40  $                54.000 
KG  $                  15.834 0,65  $                10.292 
Ml  $                  29.443 3,10  $                91.273 
%  $                228.622 0,05  $                11.431 

 $              240.053 

Tarifa Valor Unitario
 $           66.096  $                19.829 

 $                19.829 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $                      58.000  $                  49.300 0,20  $                21.460 
1  $                      58.000  $                  49.300 0,20  $                21.460 
1  $                      69.600  $                  59.160 0,20  $                25.752 
3  $                      38.667  $                  32.867 0,20  $                42.920 

 $              111.592 

Unidad ML 463.651Precio Unitario Total

Oficial
Pintor
Soldador
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Camioneta estaca 0,3

Diluyente thinner
Pintura tipo esmalte
Soldadura 60.13
Tubo galvanizado de 2"
Desperdicio

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Anticorrosivo gris
Concreto 2500 psi

Herramientas menores (10% MO)
Compresor pistola
Equipo oxicorte
Equipo soldadura
Pulidora industrial de 9"

Suministro e instalación de barandas metálica (soporte cada 1.5m y pasamanos en tubo de 2" (incluye 

I. EQUIPO 
Descripción 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



7.7

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  16.274 0,10  $                  1.627 

 $                        -   
 $                        -   

 $                  1.627 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $                508.103 0,02  $                10.162 
KG  $                  22.500 0,33  $                  7.500 
%  $                  10.162 0,05  $                     508 

 $                18.170 

Tarifa Valor Unitario
 $                        -   

 $                        -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $                      58.000  $                  49.300 0,07  $                  6.975 
2  $                      38.667  $                  32.867 0,07  $                  9.299 

 $                16.274 

Unidad M2 36.071

Sub Total

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Mortero 1:4, Mano de obra incluida
Sika - 1
Desperdicio

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

Pañete impermeabilizado 1:4 liso, incluye filos y dilataciones

I. EQUIPO 
Descripción 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



7.8

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                    7.153 0,10  $                     715 
Manual  $                  30.000 0,27  $                  8.010 

 $                        -   

 $                  8.725 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
GAL  $                  83.642 0,08  $                  6.691 
UND  $                  13.219 0,01  $                     132 
UND  $                    7.211 0,01  $                       72 

%  $                    6.896 0,05  $                     345 

 $                  7.240 

Tarifa Valor Unitario
 $                        -   

 $                        -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $                      58.000  $                  49.300 0,04  $                  4.292 
1  $                      38.667  $                  32.867 0,04  $                  2.861 

 $                  7.153 

Unidad M2 23.119Precio Unitario Total

Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Descripción 
Pintura tipo 1
Brocha cerda 4
Rodillo de felpa
Desperdicio

Andamio certificado

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros, (3 manos de aplicación).

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



8.1

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  26.825 0,10  $                  2.683 

Eléctrico  $                  14.421 4,00  $                57.684 
 $                        -   

 $                60.367 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $                694.633 1,00  $              694.633 
Ml  $                  10.743 14,50  $              155.775 
KG  $                    8.912 0,10  $                     891 
%  $                851.299 0,05  $                42.565 

 $              893.864 

Tarifa Valor Unitario
 $                        -   

 $                        -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
2  $                     38.667  $                  32.867 0,19  $                26.825 

 $                        -   

 $                26.825 

Unidad M3 981.056

Sub Total

Precio Unitario Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Ayudante

Sub Total

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Descripción 
Concreto 3000 psi
Tabla caracoli de 30 cm de ancho
Puntillas de 2"
Desperdicio

Vibrador de concreto

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Vigas de cimentación en concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) 20 x 20

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



8.2

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                143.067 0,05  $                  7.153 

UND  $                    3.593 50,00  $              179.662 
UND  $                       250 10,19  $                  2.546 

Manual  $                  30.000 1,50  $                45.000 
Eléctrico  $                  14.421 0,90  $                12.979 

 $              247.340 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $                694.633 1,00  $              694.633 
%  $                694.633 0,05  $                34.732 

 $              729.365 

Tarifa Valor Unitario
 $                        -   

 $                        -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
2  $                     38.667  $                  32.867 1,00  $              143.067 

 $                        -   

 $              143.067 

Unidad M3 1.119.772Precio Unitario Total

Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Descripción 
Concreto 3000 psi
Desperdicio

Gatos metalicos 3 - 3.8 mts
Andamio Certificado
Vibrador de concreto

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (5% MO)
Formaleta metalica columnas de 0.2 a 0.5 mts

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Columnas en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



8.3

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                    2.683 0,10  $                     268 

 $                        -   
 $                        -   

 $                     268 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
KG  $                    6.900 1,05  $                  7.245 
KG  $                    7.850 0,03  $                     247 
%  $                    7.492 0,05  $                     375 

 $                  7.867 

Tarifa Valor Unitario
 $                        -   

 $                        -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $                     58.000  $                  49.300 0,02  $                  1.610 
1  $                     38.667  $                  32.867 0,02  $                  1.073 

 $                  2.683 

Unidad Kg 10.818Precio Unitario Total

Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Descripción 
Acero 60000 psi
Alambre Negro
Desperdicio

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para cimentación cerramiento 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



8.4

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  15.022 0,10  $                  1.502 

 $                        -   
 $                        -   

 $                  1.502 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
UND  $                    1.500 12,50  $                18.750 
M3  $                508.103 0,01  $                  6.097 
%  $                  24.847 0,05  $                  1.242 

 $                26.090 

Tarifa Valor Unitario
 $           66.096  $                  2.644 

 $                  2.644 

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $                     58.000  $                  49.300 0,06  $                  6.438 
2  $                     38.667  $                  32.867 0,06  $                  8.584 

 $                15.022 

Unidad M2 45.258Precio Unitario Total

Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Transporte Bloque 0.10x0.20x0.40 mts 0,24

Descripción 
Bloque 10x20x40
Mortero 1:4, Mano de obra incluida
Desperdicio

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Levante en bloque de arena cemento  de 10 x20 x40 cm con pega en mortero 1:4 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



8.5

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  37.555 0,10  $                  3.756 

 $                  3.756 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $                694.633 0,01  $                  6.946 
KG  $                    6.900 3,15  $                21.735 
KG  $                    7.850 0,09  $                     742 
Ml  $                  10.743 0,78  $                  8.380 
%  $                  37.803 0,05  $                  1.890 

 $                39.693 

Tarifa Valor Unitario
 $                        -   

 $                        -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $                     58.000  $                  49.300 0,15  $                16.095 
2  $                     38.667  $                  32.867 0,15  $                21.460 

 $                37.555 

Unidad ML 81.003

Desperdicio

III. TRANSPORTE

Alambre Negro
Tabla caracoli de 30 cm de ancho

II. MATERIALES  EN OBRA 

Concreto 3000 psi
Acero 60000 psi

Sub Total

Descripción 

Sub Total

Materiales (M3-Ton)/Km

Sub Total

Trabajador
Oficial
Ayudante

IV. MANO DE OBRA 

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

Precio Unitario Total

Descripción 
I. EQUIPO 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Dintel en concreto  e= 0,07 cm en concreto 210 kg/cm² (3.000 psi) inlcuye 2 Ø 3/8" y Estribos de 1/4" @ 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



8.6

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  83.408 0,10  $                  8.341 
Manual  $                  18.747 0,20  $                  3.749 

electrico  $                    3.305 1,00  $                  3.305 
electrico  $                    2.875 0,30  $                     863 
Manual  $                  30.000 2,50  $                75.000 

 $                91.258 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario

M2  $                  22.500 1,05  $                23.625 

KG  $                  15.834 0,50  $                  7.917 
GAL  $                135.000 0,02  $                  2.700 
GAL  $                142.167 0,02  $                  2.843 
Ml  $                  47.900 1,67  $                79.993 
Ml  $                  28.406 0,11  $                  3.125 
Ml  $                  12.258 1,21  $                14.832 
Ml  $                  17.666 0,68  $                12.083 

M2  $                110.400 0,04  $                  4.416 

%  $                151.534 0,05  $                  7.577 
 $              159.111 

Tarifa Valor Unitario
 $                        -   

 $                        -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $                     58.000  $                  49.300 0,22  $                23.606 
1  $                     69.600  $                  59.160 0,22  $                28.327 
2  $                     38.667  $                  32.867 0,22  $                31.475 

 $                83.408 

Unidad M2 333.776

Equipo Soldadura
Taladro de 1/2
Pulidora de 4 1/2"

Anticorrosivo Gris

Tubo galvanizado de 1-1/2"

Sub Total

Soldadura 60.13

Angulo ref 2
Platina para placa base de estructura 
metalica
Desperdicio

Pintura tipo esmalte

Sub Total

Tubo galvanizado de 2-1/2"

Angulo ref 1

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Malla eslabonada calibre 12, hueco de 
2-1/4 x 2-1/4 pulgada

Precio Unitario Total

Sub Total

Soldador
Ayudante

Trabajador
Oficial

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

IV. MANO DE OBRA 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

Andamio Certificado
Sub Total

Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



8.7

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                  16.274 0,10  $                  1.627 

 $                        -   
 $                        -   

 $                  1.627 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
M3  $                508.103 0,02  $                10.162 
KG  $                  22.500 0,33  $                  7.500 
%  $                  10.162 0,05  $                     508 

 $                18.170 

Tarifa Valor Unitario
 $                        -   

 $                        -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $                     58.000  $                  49.300 0,07  $                  6.975 
2  $                     38.667  $                  32.867 0,07  $                  9.299 

 $                16.274 

Unidad M2 36.071

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Oficial
Ayudante

Sub Total

Precio Unitario Total

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Sub Total

Descripción 
Mortero 1:4, Mano de obra incluida
Sika - 1
Desperdicio

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 

Pañete liso filos y dilataciones

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 



8.8

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                    7.153 0,10  $                     715 
Manual  $                  30.000 0,27  $                  8.010 

 $                        -   

 $                  8.725 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
GAL  $                  83.642 0,08  $                  6.691 
UND  $                  13.219 0,01  $                     132 
UND  $                    7.211 0,01  $                       72 

%  $                    6.896 0,05  $                     345 

 $                  7.240 

Tarifa Valor Unitario
 $                        -   

 $                        -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $                     58.000  $                  49.300 0,04  $                  4.292 
1  $                     38.667  $                  32.867 0,04  $                  2.861 

 $                  7.153 

Unidad M2 23.119Precio Unitario Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Pintura tipo 1
Brocha cerda 4
Rodillo de felpa

Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Desperdicio

Sub Total

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)
Andamio Certificado

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para muros, (3 manos de aplicación).

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



9.1

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $             17.883 0,05  $                      894 

 $                         -   

 $                      894 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
GAL  $          280.000 0,22  $                 60.200 
UND  $             13.219 0,05  $                      661 
UND  $               7.211 0,05  $                      361 

%  $             61.221 0,05  $                   3.061 

 $                 64.283 

Tarifa Valor Unitario
 $                         -   

 $                         -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $               58.000  $             49.300 0,10  $                 10.730 
1  $               38.667  $             32.867 0,10  $                   7.153 

 $                 17.883 

Unidad M2 83.060

Oficial
Ayudante

Sub Total

Precio Unitario Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Materiales (M3-Ton)/Km

Sikafloor®-154 W
Brocha Cerda 4
Rodillo de felpa
Desperdicio

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (5% MO)

III. TRANSPORTE

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Suministro y aplicación de Imprimante epóxico a base agua para concretos Sikafloor®-154 W o similar, aplicación 

Sub Total

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



9.2

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $             21.460 0,10  $                   2.146 

 $                         -   

 $                   2.146 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
GAL  $          188.900 0,34  $                 64.604 
UND  $             13.219 0,05  $                      661 
UND  $               7.211 0,05  $                      361 

%  $             65.625 0,05  $                   3.281 

 $                 68.907 

Tarifa Valor Unitario
 $                         -   

 $                         -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $               58.000  $             49.300 0,12  $                 12.876 
1  $               38.667  $             32.867 0,12  $                   8.584 

 $                 21.460 

Unidad M2 92.513

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Herramientas menores (10% MO)
Descripción 

I. EQUIPO 

Suministro y aplicación de Recubrimiento acrílico para regularizar superficies Sikafloor®-2030 o similar.

Descripción 
II. MATERIALES  EN OBRA 

Sub Total

Sub Total

Desperdicio
Rodillo de felpa
Brocha Cerda 4
Sikafloor®-2030

(M3-Ton)/KmMateriales 
III. TRANSPORTE

Trabajador
IV. MANO DE OBRA 

Sub Total

Precio Unitario Total

Sub Total

Ayudante
Oficial

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



9.3

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $             17.883 0,05  $                      894 

 $                         -   

 $                      894 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
GAL  $          243.500 0,13  $                 30.438 
UND  $             13.219 0,05  $                      661 
UND  $               7.211 0,05  $                      361 

%  $             31.459 0,05  $                   1.573 

 $                 33.032 

Tarifa Valor Unitario
 $                         -   

 $                         -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $               58.000  $             49.300 0,10  $                 10.730 
1  $               38.667  $             32.867 0,10  $                   7.153 

 $                 17.883 

Unidad M2 51.809Precio Unitario Total

Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Sikafloor®-2020
Brocha Cerda 4
Rodillo de felpa
Desperdicio

Sub Total

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Suministro y aplicación de Recubrimiento acrílico para regularizar superficies Sikafloor®-2020 o similar.

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (5% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



9.4

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $               8.942 0,10  $                      894 

 $                         -   

 $                      894 

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario
GAL  $          135.000 0,05  $                   6.750 
UND  $             13.219 0,05  $                      661 
GAL  $             64.900 0,05  $                   3.245 
UND  $             17.200 0,20  $                   3.440 

%  $             10.656 0,05  $                      533 

 $                 14.629 

Tarifa Valor Unitario
 $                         -   

 $                         -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
1  $               58.000  $             49.300 0,05  $                   5.365 
1  $               38.667  $             32.867 0,05  $                   3.577 

 $                   8.942 

Unidad ML 24.465Precio Unitario Total

Cinta Papel Cielo Raso

Oficial
Ayudante

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Pintura de trafico
Brocha Cerda 4
Diluyente thinner

Desperdicio

Sub Total

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho 10 cm de acuerdo a los 

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



10.1

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                   -   0,10  $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario

UND  $       5.964.000 1,00  $              5.964.000 

 $                          -   
 $                          -   
 $                          -   
 $                          -   

 $              5.964.000 

Tarifa Valor Unitario
 $                          -   

 $                          -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
 $                          -   
 $                          -   

 $                          -   

Unidad UND 5.964.000Precio Unitario Total

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Suministro e instalacion de estructura multiple 
movible acorde a diseño con tablero en acrilico 
y aros incorporados (microfutbol y baloncesto), 
inluye mallas para microfutbol 100% Nylon y 
mallas de baloncesto en piola nylon N°8

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Suministro e instalacion de estructura multiple movible acorde a diseño con tablero en acrilico y aros incorporados 
(microfutbol y baloncesto), inluye mallas para microfutbol 100% Nylon y mallas de baloncesto en piola nylon N°8

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



10.2

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                   -   0,10  $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario

UND  $       3.500.298 1,00  $              3.500.298 

 $                          -   
 $                          -   
 $                          -   
 $                          -   

 $              3.500.298 

Tarifa Valor Unitario
 $                          -   

 $                          -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
 $                          -   
 $                          -   

 $                          -   

Unidad UND 3.500.298Precio Unitario Total

Sub Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Suministro e instalación  parales de voleibol  
(incluye malla, triqueles, argollas y tapas)

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Suministro e instalación  parales de voleibol  (incluye malla, triqueles, argollas y tapas)

I. EQUIPO 
Descripción 

Herramientas menores (10% MO)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente



10.3

Fecha: DD/MM/AAAA

Tipo Tar./Hora Rendimiento Valor Unitario
manual  $                   -   0,10  $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor Unitario

Und  $          235.000 1,00  $                 235.000 

 $                          -   
 $                          -   
 $                          -   
 $                          -   

 $                 235.000 

Tarifa Valor Unitario
 $                          -   

 $                          -   

Cant. Jornal Prestaciones Rendimiento Valor Unitario
 $                          -   
 $                          -   

 $                          -   

Unidad M2 235.000

Sub Total

Precio Unitario Total

Sub Total

IV. MANO DE OBRA 
Trabajador

Sub Total

III. TRANSPORTE
Materiales (M3-Ton)/Km

Herramientas menores (10% MO)

Sub Total

II. MATERIALES  EN OBRA 
Descripción 

Suministro e instalación  de Silla tipo Estadio, 
en mono concha fabricada en polipropileno. 
(Incluye accesorios de fijacion)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Suministro e instalación  de Silla tipo Estadio, en mono concha fabricada en polipropileno. (Incluye accesorios de 
fijacion)

I. EQUIPO 
Descripción 

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio 
http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/documentos asegúrese que ésta es la versión vigente


